

# ÉNONCÉ

## Résultats des analyses de sol – Centre Meredith

**Chelsea (Québec), le 22 mars 2010 – Cet énoncé est émis conjointement par le maire de Chelsea Caryl Green et le président de Fondation Chelsea Foundation (FCF), Wayne Russell.**

« Durant les démarches préliminaires de la construction du Centre Meredith, des analyses de sol ont été conduites afin de déterminer la stabilité du sol relativement aux proportions et la location du centre Meredith dans la zone de construction proposée. Deux analyses ont été conduites dans la zone originale, à l'arrière du lot. Les résultats indiquent des dépôts de sable substantiels. Il a été conclu qu'afin d'élaborer une surface stable pour supporter une structure de la taille du centre Meredith à cet endroit, des travaux coûtant jusqu'à 1 million de dollars seraient nécessaires. Une troisième analyse a été conduite sur les terrains de soccer et les résultats n'étaient aucunement meilleurs.

Ceci signifie que l'élaboration d'une surface stable pour la construction du centre Meredith engendrera des coûts allant jusqu'à 1 million de dollars pour effectuer les travaux de stabilisation du sol, n'importe où se situera le centre Meredith sur ce lot. L'engagement de la Municipalité de Chelsea et de Fondation Chelsea a toujours été de ne jamais dépasser leur budget. Ceci étant dit, les proportions du centre Meredith devront maintenant être réduites à une taille plus petite que prévu.

Aucune décision finale n'a été prise jusqu'à maintenant pour la nouvelle taille qui sera attribuée au centre Meredith. La municipalité et le conseil administratif de Fondation Chelsea sont à considérer leurs options, y compris une réduction d'échelle des éléments prévus (le centre communautaire, le gymnase et l'aréna), une modification ou l'élimination d'un élément. Ces options seront suggérées aux membres du conseil municipal et une décision sera prise. Les lignes directrices comprennent deux volets : fournir aux résidents de la communauté un centre Meredith multiservice (récréatif et culturel), tout en respectant le budget.

Une demande de prolongement de 15 mois a été faite auprès des gouvernements fédéral et provincial. Les approbations ont été faites verbalement et les documents officiels nous parviendront sous peu. »

Le maire de Chelsea, Caryl Green

Le président de Fondation Chelsea, Wayne Russell